

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২)  
আইটিটিআই, বিসিএসআইআর

প্যাকে জ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	একক	পরিমা ন	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমো দন	নওয়া/কার্যা দেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯
০১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৩২১১১১০১	-	-	আরএফপি	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১৭.১০. ২১	২৭.১০. ২১	২৭.১০.২ ২১	২৮.১০. ২১	২৮.১০.২১	২৮.১০.২ ২১		৩০.০৬.২ ১
০২	আপ্যায়ন খরচ	৩২১১১১০২	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/-	প্রকৃত তারিখ	০	১০	০	১	০	০	১১	১৪০
০৩	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	৩২১১১১১১ (ক)	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় / আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১২. ২১	১২.১২. ২১	১২.১২.২ ২১	১২.১২. ২১	১৩.১২.২১	১৩.১২.২ ২১		৩১.১২.২১
০৪	বিজ্ঞান মোলা/প্রদর্শনী	৩২১১১১১ (খ)	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় / আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি		প্রকৃত তারিখ	০	১১	০	০	১	০	১২	৩১

Rezaul Karim  
১২.১০.২১  
Md. Rezaul Karim  
Officer in Charge  
ITTI-BCSIR  
Dhanmondi, Dhaka


*(Signature)*  
কাজী আলী শেখ  
অধ্যক্ষক ড. শেখ কাজী আলী শেখ  
ডেয়ার্যান্স  
বিসিএসআইআর

প্যাকে নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	এক ক	পরি মান	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমো দন	নওয়া/কা র্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর ের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
০৫.	টেলিফোন খরচ	৩২১১১২০			সরাসরি ব্যয়	পরিচালক	জিওবি	২৭,৬০০/-									
০৬.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩২১১১২৫			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/-									
০৭.	বইপত্র ও সাময়িকী	৩২১১১২৭			আরএফকি উ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	০২.১১.২২	১২.১১.২২	১২.১১.২২	১২.১১.২২	১৩.১২.২২	১৩.১২.২২		৩১.১২.২২
০৮.	প্রকাশনা খরচ	৩২১১১২৭	---		সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২৫,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১১.২২	১১.১১.২২	১১.১১.২২	১১.১১.২২	১৩.১২.২২	১৩.১২.২২		৩১
০৯.	যাতায়াত ব্যয়	৩২১১১৩১			-		জিওবি	৮,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১১.২২	১১.১১.২২	১১.১১.২২	১১.১১.২২	১৩.১২.২২	১৩.১২.২২		
১০.	আউটসোর্সিং	৩২১১১৩১			উমুক্ত দরপত্র	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০ /-	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১১.২২	১১.১১.২২	১১.১১.২২	১১.১১.২২	১৩.১২.২২	১৩.১২.২২		


Rezaul Karim

১২.১০.২০

Md. Rezaul Karim  
Officer in Charge  
ITTI-BCSIR  
Dhanmondi, Dhaka

  
অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ  
চেয়ারম্যান  
বিশিষ্টসম্মতি

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	একক	পরিমা ন	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতি সমাপ্তকরণের জন্ম আনুমানিক দিন	টেডার আহবা ন	টেডার খোলা তারিখ	টেডার মূল্যায় ন	টেডার অনুমো দন দিন	নওয়া/কা র্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর সময়কাল	চুক্তি স্বাক্ষর সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১১.	শ্রমিক মজুরী (অনিয়মিত)	৩২১১১৩০৪			আরএফপি	পরিচালক	জিওবি	৪০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১১.১১	১১.১১.১১	১১.১১.১১	১৪.১১.১১	১৪.১১.১১	১৪.১১.১১	৩০.০৬.১১	
১২.	প্রশিক্ষন (অভ্যন্তরীণ)	৩২৩১৩০১			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০/-	প্রকৃত তারিখ	০	১০	০	২	০	১২	২৪০	
১৩.	ভ্রমণ ব্যয় (অভ্যন্তরীণ/ বৈদেশিক)	৩২৪৪১০১			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০/-									
১৪.	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৩২৫৫১০২			আরএফকেট	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/-									
১৫.	স্ট্যাম্প ও সীল	৩২৫৫১০৪			নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,০০০/-									
১৬.	অন্যান্য মনিহারী	৩২৫৫১০৫			নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/-									
১৭.	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	গ্রা./মি.গ্রা/ কেজি	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি	পরিচালক	জিওবি	৩,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১১.১১.১১	১০.১১.১১	৩০.১১.১১	০২.০১.১১	৩০.০১.১১	০১.০১.১১	৩০.০৫.১১	
									প্রকৃত তারিখ	০	৩০	৭	১২	২৮	১	৮০	১৫০
									প্রকৃত তারিখ								

  
 Md. Rezaul Karim  
 ১২.১১.১১  
 Officer in Charge  
 ITTI-BCSIR

Md. Rezaul Karim  
 ১২.১১.১১  
 Officer in Charge  
 ITTI-BCSIR

প্যাকে জ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	এক ক	পরি মান	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবা ন	টেন্ডার খোলা দিন	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমো দন	নওয়া/কা ফাঁদে প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১৮.	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০৩	---	-	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক/নগদ	পরিচালক	জিওবি		পরিকল্পিত তারিখ								
১৯.	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩২৫৬১০৫	---	-	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	২১.১১. ২১	২০.১২. ২১	৩০.১২.২১	০২.০১. ২২	৩০.০১.২২	০১.০২.২১	-	৩০.০৫.২১
২০.	পোশাকাদি	৩২৫৬১০৫	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	০	৩০	৭	১২	২৭	১	৮০	১৫০
২১.	সম্মানী	৩২৫৭২০৬			নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ								
২২.	আসবাবপত্র	৩২৫৮১০২			আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১৭.১০. ২১	২৭.১০. ২১	২৭.১০.২১	২৮.১০. ২১	২৮.১০.২১	২৮.১০.২১		৩০.০৬.২১
									পরিকল্পিত দিন	০	১০	০	১	০	০	১১	২৪০
									প্রকৃত তারিখ								

R. Rezaul Karim  
১২.১০.২১

Md. Rezaul Karim  
Officer in Charge  
ITTI-BCSIR  
Dhanmondi, Dhaka

স্বাক্ষরিত: ১২.১০.২১  
আলী শিখ  
স্বাক্ষরিত: ১২.১০.২১  
সেয়ারম্যান  
বিশিষ্টসহকারী

