


(১১) ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ট্রান্সফার এন্ড ইনোভেশন (আইটিটিআই) বিসিএসআইআর-এর আর্থিক কার্যক্রম শুর করার জন্য ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আইটিটিআই এর গবেষণা এবং এপিএ লক্ষ্য পূরন এবং ক্রয়কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

(১২) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো।

Rena Dora  
21.08.2022

মো: রেজাউল করিম

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইটিটিআই



অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ


চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর


রেজাউল করিম  
(আইটিটিআই)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২৩)

আইটিটিআই, বিসিএসআইআর

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	ডেমার আহবান	ডেমার খোলা	ডেমার মূল্যায়ন	ডেমার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯
০১	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৩২১১১০২	-	-	সরাসরি/আরএ ফপি	পরিচালক	জিওবি	১২,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ								
									পরিকল্পিত দিন								
									প্রকৃত তারিখ								
০২	আপ্যায়ন খরচ	৩২১১১০২	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৪০,০০০/-									
০৩.	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	৩২১১১১১ (ক)	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় / আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৩,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১২.২২	১২.১২.২২	১২.১২.২২	১২.১২.২২	১৩.১২.২২	১৩.১২.২২	-	৩১.১২.২২
									পরিকল্পিত দিন	০	১১	০	০	১	০	১২	৩১
									প্রকৃত তারিখ								
০৪.	বিজ্ঞান মেলা/প্রদর্শনী	৩২১১১১ (খ)	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় / আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি		পরিকল্পিত তারিখ								
									পরিকল্পিত দিন								
									প্রকৃত তারিখ								
০৫.	বইপত্র ও সাময়িকী	৩২১১১২ ৭			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১৭,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ								
									পরিকল্পিত দিন								
									প্রকৃত তারিখ								


  
 ২৩.০৭.২০২২  
 Md. Rezaul Karim  
 Officer in Charge  
 IITL-BCSIR  
 Dhanmondi, Dhaka

  
 ২৩/০৭/২০২২  
 অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার আলী শেখ  
 চেয়ারম্যান  
 বিসিএসআইআর

প্যাকে জ প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	এক ক	পরি মান	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমো দন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষ রের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
০৬.	প্রকাশনা খরচ	৩২১১১২৭	---	-	সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৮০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১.১২.২ ২	১২.১২. ২২	১২.১২.২ ২	১৩.১২. ২২	১৩.১২.২ ২	১৩.১২.২২	১৩	১৪.০১.২৩
									পরিকল্পিত দিন	০	১২	০	১	০	০	১৩	৩০
									প্রকৃত তারিখ								
০৭.	যাতায়াত ব্যয়	৩২১১১৩১			সরাসরি ক্রয়		জিওবি	২,০০০/-									
০৮.	আউটসোর্সিং	৩২১১১৩১			উন্মুক্ত দরপত্র	অর্থ বিভাগ, বিসিএসআ ইআর	জিওবি	২,৮০,০০০/-									
০৯.	প্রশিক্ষন (অভ্যন্তরীণ)	৩২৩১৩০১			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০/-									
১০.	ভ্রমণ ব্যয় (অভ্যন্তরীণ/ বৈদেশিক)	৩২৪৪১০১			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/- ৪০,০০০									
১১.	মুদ্রন ও বীধাই	৩২৫৫১০২			আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/-									
১২.	স্ট্যাম্প ও সীল	৩২৫৫১০৪			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,০০০/-									
১৩.	অন্যান্য মনিহারী	৩২৫৫১০৫			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২৫,০০০/-									

Rezaul Karim  
২৬.০৩.২০২০

Md. Rezaul Karim  
Officer in Charge  
ITTI-BCSIR  
Dhanmondi, Dhaka

  
Md. Rezaul Karim  
চেয়ারম্যান  
বিসিএসআইআর


প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	একক	পরিমা ন	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	ডেন্ডার আহবান	ডেন্ডার খোলা	ডেন্ডার মূল্যায়ন	ডেন্ডার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১৪.	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	গ্রা:/মি.গ্রা/ কেজি	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি/ আরএফকিউ/ সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৩,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	২১.১১.২২	২০.১২.২২	৩০.১২.২২	০২.০১.২৩	৩০.০১.২৩	০১.০২.২৩	-	৩০.০৩.২৩
									পরিকল্পিত দিন	০	৩০	৭	১২	২৮	১	৮০	৬০
									প্রকৃত তারিখ								
১৫.	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০৩	---	-	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক/ সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/- ২৫,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ								
									পরিকল্পিত দিন								
									প্রকৃত তারিখ								
১৬.	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩২৫৬১০৫	---	-	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার/ খোলা দরপত্র পদ্ধতি/ সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	২১.১১.২২	২০.১২.২২	৩০.১২.২২	০২.০১.২৩	৩০.০১.২৩	০১.০২.২৩	-	৩০.০৩.২৩
									পরিকল্পিত দিন	০	৩০	৭	১২	২৮	১	৮০	৬০
									প্রকৃত তারিখ								
১৭.	সম্মানী	৩২৫৭২০৬			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০ ৫০,০০০									
১৮.	আসবাবপত্র সেবা	৩২৫৮১০২			সরাসরি/ আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০/- ২০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১১.২২	১৩.১১.২২	১৪.১১.২২	১৪.১১.২২	১৪.১১.২২	১৫.১১.২২		১৪.১১.২২
									পরিকল্পিত দিন	০	১২	১	০	০	০	১৩	৬০
									প্রকৃত তারিখ								
১৯.	কম্পিউটার	৩২৫৮১০৩			সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৪০,০০০/- ২০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২.১০.২২	১১.১০.২২	১২.১০.২২	১২.১০.২২	১৩.১০.২২	১৩.১০.২২		১২.১১.২২
	কম্পিউটার সেবা	৩২৫৮১০৪			সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২৫,০০০/- ১০,০০০	পরিকল্পিত দিন	০	১০	১	০	০	০	১২	৩০
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪১১২২০২			সরাসরি ক্রয়/ আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০/-	প্রকৃত তারিখ								

Kuravilassery  
24.03.2022  
Md. Rezaul Karim  
Officer in Charge  
ITTI-BCSIR  
Dhanmondi Dhaka

অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার আলী শেখ  
২৫/৩/২২  
সিনিয়র অফিসার  
বিসিএসআইআর

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	এক ক	পরি মান	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	সেতার আহবান	সেতার খোলা	সেতার মূল্যায়ন	সেতার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১০.	অফিস সরঞ্জামাদি	৩২৫৮১০৪			সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ								
									পরিকল্পিত দিন								
									প্রকৃত তারিখ								
১১.	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩২৫৮১০৫	-	-	আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয়/ খোলা দরপত্র পদ্ধতি	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	২১.১১.২২	২০.১২.২২	৩০.১২.২২	০২.০১.২৩	৩০.০১.২৩	০১.০২.২৩	-	৩০.০৫.২৩
									পরিকল্পিত দিন	০	৩০	৭	১২	২৮	১	৮০	১৫০
									প্রকৃত তারিখ								
১২.	আর এন্ড ডি সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি /মালামাল ক্রয়	৩২৫৭১০৫ উদ্ভাবন (খ)	--	-	আরএফকিউ/ খোলা দরপত্র পদ্ধতি/ সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৮,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	২১.১১.২২	২০.১২.২২	৩০.১২.২২	০২.০১.২৩	৩০.০১.২৩	০১.০২.২৩	-	৩০.০৫.২৩
									পরিকল্পিত দিন	০	৩০	৭	১২	২৮	১	৮০	১৫০
									প্রকৃত তারিখ								
১৩.	আর এন্ড ডি সংক্রান্ত সহায়ক অন্যান্য ব্যয়	৩২৫৭১০৫ উদ্ভাবন (গ) ১৫০ (৫১)			আরএফকিউ/ খোলা দরপত্র পদ্ধতি/ সরাসরি ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৪,০০,০০০/- ৩,৫০,৮০০	পরিকল্পিত তারিখ	২১.১১.২২	২০.১২.২২	৩০.১২.২২	০২.০১.২৩	৩০.০১.২৩	০১.০২.২৩	-	৩০.০৫.২৩
									পরিকল্পিত দিন	০	৩০	৭	১২	২৮	১	৮০	১৫০
									প্রকৃত তারিখ								

Rezaul Karim  
 ২১.০৩.২০২২  
 Md. Rezaul Karim  
 Officer in Charge  
 ITTI-BCSIR  
 Dhanmondi, Dhaka

  
 অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ  
 চেয়ারম্যান  
 বিজ্ঞানসাহায্য